



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 октября 2023г.

№ 1979-р

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году**

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

011502

образования на территории Ульяновской области в 2024 году (далее – Комплексный план-график).

2. Областному государственному автономному учреждению «Институт развития образования» (А.С. Андреев):

2.1. Обеспечить:

2.1.1. Организацию исполнения Комплексного плана-графика.

2.1.2. Информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году.

2.2. Довести Комплексный план-график до руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих управление в сфере образования, в течение двух рабочих со дня его регистрации.

2.3. Разместить Комплексный план-график на региональном сайте поддержки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в течение двух рабочих дней со дня его регистрации.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Довести настоящее распоряжение до руководителей муниципальных образовательных организаций в течение двух рабочих дней со дня его регистрации.

3.2. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории муниципального образования, в срок до 16 октября 2023 года.

3.3. Обеспечить:

3.3.1. Информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году, согласно утверждённым срокам.


3.3.2. Управление деятельностью муниципальных образовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 2023 – 2024 учебном году.

4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 13.09.2022 № 1885-р «Об утверждении

Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2023 году».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
Министра просвещения и воспитания  
Ульяновской области



И.В.Балашова

УТВЕРЖДЁН  
распоряжением  
Министерства просвещения и  
воспитания Ульяновской

области,  
от 02.10.2023 № 1974-Р

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**  
**(«Дорожная карта»)**  
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по**  
**образовательным программам основного общего**  
**и среднего общего образования**  
**на территории Ульяновской области в 2024 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	<b>Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА-9 и ГИА-11) на территории Ульяновской области в 2023 году</b>		
1.1.	Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2023 году (включая дополнительный (сентябрьский) период)	До 15 октября 2023 года	Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования» (далее - ОГАУ «ИРО»)
1.2.	Подготовка статистико-аналитического отчёта об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	До 1 ноября 2023 года	ОГАУ «ИРО»
1.3.	Подготовка аналитических отчётов предметных комиссий по итогам проверки развёрнутых ответов участников ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2023 года	Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) Председатели предметных комиссий
1.4.	Подготовка аналитических отчётов апелляционной комиссии по итогам рассмотрения	До 15 октября 2023 года	РЦОИ Председатель апелляционной

	апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 и разрешения спорных вопросов, возникающих в период проведения ГИА-9, ГИА-11 (включая дополнительный (сентябрьский) период)		комиссии
1.5.	Размещение на официальном сайте информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 ( <a href="http://www.igo73.ru">www.igo73.ru</a> ) информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11	До 1 ноября 2023 года	ОГАУ «ИРО»
1.6.	Проведение в режиме видеоконференции расширенного заседания Совета Координаторов ГИА с участием руководителей органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОУО МОУО): основные итоги ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, пути совершенствования региональной модели организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	Октябрь 2023 года	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (далее – МПив УО) Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
1.7.	Проведение межведомственного совещания органов исполнительной власти, задействованных при проведении ГИА, по обсуждению итогов ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь - ноябрь 2023 года	МПив УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
2.	<b>Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования</b>		
2.1.	Совещание с руководителями муниципальных методических служб по итогам ГИА-2023 по использованию методических рекомендаций ФГБНУ ФИПИ для учителей-предметников при подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА	Октябрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»

2.2.	Совещание с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА-2023	Ноябрь 2023 года	Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
2.3.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2024 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА	Октябрь 2023 года - апрель 2024 года	МПиВ УО ОУО МОУО Общеобразовательные организации (далее - ОО)
2.4.	Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА	Октябрь 2023 года - март 2024 года	ОУО МОУО
2.5.	Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА	Октябрь 2023 года - апрель 2024 года	ОО
2.6.	Проведение выездных стажировочных площадок	Октябрь - ноябрь 2023 года	ЦНППМ ПР УО ОГАУ «ИРО» МПиВ УО
2.7.	Организация участия кандидатов	Сентябрь	ОГАУ «ИРО»

	на позиции председателей и заместителей председателей предметных комиссий в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» на базе федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (Дистанционная форма обучения)	2023 года – март 2024 года	
2.8.	Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов	Ноябрь 2023 года – март 2024 года	ОУО МОУО ОО
2.9.	Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся выпускных классов	Ноябрь 2023 года – март 2024 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
2.10.	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Декабрь 2023 года – март 2024 года	ОГАУ «ИРО» Председатели предметных комиссий
2.11.	Проведение в режиме видеоконференции индивидуального и группового консультирования участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по учебному предмету	Декабрь 2023 года – апрель 2024 года	ОГАУ «ИРО» Председатели предметных комиссий
2.12.	Организация вебинаров по	Октябрь	ОГАУ «ИРО»

	наиболее трудным вопросам кодификатора содержания по отдельным учебным предметам	2023 года - март 2024 года	Ассоциации учителей-предметников
2.13.	Создание базы данных передового педагогического опыта по разбору трудных вопросов и типичных ошибок ОГЭ, ЕГЭ	В течение 2023-2024 учебного года	ЦНППМ ПР УО
3.	<b>Нормативное правовое обеспечение ГИА</b>		
3.1.	<b>Формирование региональной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2024 году</b>		
3.1.1.	Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории Ульяновской области в 2023 году	В течение 2023-2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.1.1.1.	Распоряжение МПиВ УО «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Сентябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.2.	Распоряжение МПиВ УО «Об участии в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году»	Октябрь 2023 года - март 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.3.	Распоряжение МПиВ УО «Об определении мест регистрации участников единого государственного экзамена и	Октябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»



	итогового сочинения (изложения) на территории Ульяновской области в 2024 году»		
3.1.1.4.	Распоряжение МПив УО «О создании и организации работы регионального центра обработки информации в Ульяновской области в 2024 году»	Октябрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.5.	Распоряжение МПив УО «О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Октябрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.6.	Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Ноябрь - декабрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.7.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ульяновской области в 2023-2024 учебном году»	Ноябрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.8.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2023-2024 учебном году»	Ноябрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.9.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по	Декабрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»

	образовательным программам среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»		
3.1.1. 10.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Декабрь 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 11.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка, состава и графика работы Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	До 1 декабря 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 12.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка работы и состава апелляционной комиссии Ульяновской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году»	Январь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 13.	Распоряжение МПив УО «О порядке формирования предметных комиссий Ульяновской области в 2024 году»	Февраль 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 14.	Распоряжение МПив УО «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными	Февраль 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»

	возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Ульяновской области в 2024 году»		
3.1.1.15.	Распоряжение МПив УО «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА на территории Ульяновской области в 2024 году»	Февраль 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.16.	Распоряжение МПив УО «Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Февраль - март 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.17.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Март 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.18.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Март 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.	Распоряжение МПив УО «Об	Февраль	МПив УО

19.	утверждении порядка организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 20.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении положения и состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Апрель 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 21.	Распоряжение МПив УО «О проведении досрочного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Март – апрель 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 22.	Распоряжение МПив УО «О проведении тренировочных экзаменов экзаменов в целях подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году»	Сентябрь 2023 - Март 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 23.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пункте проведения экзаменов на территории Ульяновской области в 2024 году»	Апрель 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»

3.1.1. 24.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пункте проведения экзаменов на территории Ульяновской области в 2024 году»	Апрель 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 25.	Распоряжение МПив УО «Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году о времени проведения экзамена и месте расположения пункта проведения экзамена»	Апрель 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 26.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов Ульяновской области в 2024 году»	Апрель - май 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 27.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов Ульяновской области в 2024 году»	Апрель - май 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1. 28.	Распоряжение МПив УО «О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам	Апрель 2023 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»

	основного общего и среднего общего образования с результатами государственной итоговой аттестации»		
<b>3.1.2.</b>	<b>Издание приказов РЦОИ</b>		
3.1.2.1.	Об организации работы по обеспечению реализации Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году с использованием дистанционных образовательных технологий	Октябрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.2.	О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте поддержки ГИА	Октябрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.3.	О подготовке обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации путём предоставления услуги по организации и проведению тренировочного диагностического тестирования	Октябрь - ноябрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.4.	Об утверждении плана-графика подготовки всех категорий работников к организации и проведению ГИА в 2024 году, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Март 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.5.	О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы	Ноябрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»

	обеспечения проведения ГИА		
3.1.2.6.	О технических и организационных требованиях к обмену информацией по вопросам организации и проведению ГИА в 2024 году	Ноябрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.7.	О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС ГИА 2024 года	Декабрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.8.	О перечне и объёме информации, предоставляемой органами управления образованием муниципальных образований Ульяновской области в РИС, предельных сроках и формах её предоставления	Декабрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.9.	О перечне и объёме информации, получаемой РЦОИ от муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11, муниципальных операторов, необходимой для формирования и ведения РИС	Декабрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.10.	Об участии в апробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2023-2024 учебном году	В течение 2023-2024 учебного года в соответствии с графиком Рособрнадзора	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.11.	О порядке подготовки пунктов проведения экзаменов к ГИА	Январь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.12.	Об организации работы РЦОИ и назначении работников РЦОИ, ответственных за отдельные направления деятельности РЦОИ в период организации и проведения ГИА в досрочный период (февраль, март-апрель), основной период (май-июнь), дополнительный период (сентябрь)	Февраль 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.13.	О порядке автоматизированного распределения участников ГИА в	Март 2024 года	ОГАУ «ИРО»

	пункты проведения экзаменов		
3.1.2. 14.	Об организации оперативного информирования участников ГИА о результатах ГИА	Март 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2. 15.	Об организации работы Регионального центра онлайн-видеонаблюдения в период организации и проведения ГИА в досрочный период (февраль, март-апрель), основной период (май-июнь), дополнительный период (сентябрь)	Март 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2. 16.	О проведении мониторинга итогов организации и проведения ГИА в день проведения экзаменов в досрочный период (февраль, март-апрель), основной период (май-июнь), дополнительный период (сентябрь)	Март 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2. 17.	О порядке обеспечения организационно-технологического сопровождения деятельности предметных и апелляционной комиссий	Февраль 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2. 18.	Об обеспечении информационной безопасности Регионального центра обработки информации Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования»	Февраль 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2. 19.	О назначении ответственных лиц по защите персональных данных	Февраль 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2. 20.	О подготовке статистико-аналитического отчёта о проведении ГИА в 2024 году	Май 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.3.	<b>Подготовка инструктивно-методических материалов и методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году</b>		
3.1.3.1.	Об информировании участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения ГИА в 2024 году	Сентябрь 2023 года - май 2024	МП и В УО ОГАУ «ИРО»
3.1.3.2.	Об изменениях в содержании	Сентябрь -	МП и В УО



	и структуре контрольных измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 2024 года	октябрь 2023 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.3.3.	О формировании организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году	Октябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.3.4.	О порядке приёма заявлений на участие в ГИА в 2024 году	Октябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.1.3.5.	О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья	Ноябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.1.3.6.	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году	Ноябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.1.3.7.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2023-2024 учебном году	Декабрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.1.3.8.	Об организации и проведении ГИА для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	Декабрь 2023 года	МПиВ УО УФСИН ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.1.3.9.	О порядке привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2024 году	Январь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.3.10.	О формировании сети пунктов проведения экзаменов и подготовке образовательных организаций, на базе которых созданы пункты проведения экзаменов к ГИА	Январь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.3.11.	О порядке получения результатов ГИА, порядке подачи и	Февраль 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»

	рассмотрения апелляций		
3.1.3. 12.	Об ответственности лиц, участвующих в организации и проведении ГИА	Март 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.3. 13.	О порядке получения экзаменационных материалов в день проведения ГИА в основные сроки	Апрель 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.3. 14.	О проведении заключительных региональных совещаний-семинаров по подготовке всех категорий работников, участвующих в организации и проведении ГИА в день проведения экзамена в пункте проведения экзаменов	Апрель 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.4.	Определение и утверждение минимального балла, подтверждающего освоение образовательных программ основного общего образования по учебным предметам	Апрель 2024 года	МПиВ УО
4.	<b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>		
4.1.	Формирование государственного задания на выполнение работы по обеспечению информационно-методического и организационно-технологического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 в Ульяновской области в 2024 году и плановые периоды 2025, 2026 годов	Сентябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
4.2.	Включение в областной бюджет Ульяновской области на 2024 год расходов по строке «Образование», предусмотренных на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 для выполнения функций членов Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения	Сентябрь- октябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»

	<p>экзаменов (далее – ППЭ), тифлопереводчиков, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению безопасности при проведении экзаменов, членов предметных и апелляционной комиссий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оплату работы лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 для выполнения функций членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, членов предметных и апелляционной комиссий;</li> <li>- организацию видеонаблюдения в ППЭ;</li> <li>- обновление электронных подписей членов ГЭК;</li> <li>- приведение оборудования ППЭ, РЦОИ в соответствие с утверждёнными требованиями;</li> <li>- обеспечение работы каналов связи;</li> <li>- закупки систем подавления сигналов подвижной связи для оснащения ППЭ</li> </ul>		
4.3.	<p>Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих утверждённым требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА (далее – Перечень)</p>	<p>Ноябрь 2023 года</p>	<p>МПив УО ОГАУ «ИРО»</p>
4.4.	<p>Согласование с Наблюдательным Советом ОГАУ «ИРО» процедур закупок оборудования, программ, услуг, товаров в соответствии с утверждённым Перечнем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- услуги по предоставлению</li> </ul>	<p>В течение 2023-2024 учебного года</p>	<p>ОГАУ «ИРО»</p>

	<p>неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение бумаги и немаркированных конвертов;</li> <li>- закупка картриджей;</li> <li>- услуги по организации и обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ;</li> <li>- обучение председателей предметных комиссий по организации проверки ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;</li> <li>- обучение членов предметных комиссий по проверке ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;</li> <li>- закупка систем подавления сигналов подвижной связи для оснащения ППЭ;</li> <li>- тиражирование бланков для проведения пробных экзаменов ГИА;</li> <li>- услуги по проведению аттестации ИСПДн в РЦОИ;</li> <li>- услуги по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для тестирования 9-х классов общеобразовательных организаций;</li> <li>- услуги по проведению тестирования обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций;</li> <li>- закупка ручных металлоискателей.</li> </ul>		
4.5.	Размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и	В течение 2023-2024 учебного года	МП и В УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО

	проведению ГИА на территории Ульяновской области в 2024 году		
4.6.	Заключение в установленном порядке госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по организации и проведению ГИА	В течение 2023-2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
4.7.	Проведение работ, связанных с обновлением программного обеспечения ГИА	В течение 2023-2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
5.	<b>Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА</b>		
5.1.	Совещание с руководителями ППЭ и руководителями ОО, на базе которых созданы ППЭ, в режиме видеоконференсвязи	Январь 2024 года	Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
5.2.	Выездное совещание с руководителями ППЭ и руководителями ОО с целью изучения опыта организации работы ППЭ, в том числе по предупреждению нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на базе ППЭ 0196 (МБОУ «Губернаторский лицей № 101 имени Ю.И. Латышева» г. Ульяновска) с прохождением тестирования по теме: «Профилактика нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11»	Февраль 2024 года	Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
5.3.	Организация и проведение обучения муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	1 раз в месяц (четвертый четверг месяца)	ОГАУ «ИРО»
5.4.	Организация участия экспертов	Сентябрь	ОГАУ «ИРО»

	предметных комиссий в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) ФГБНУ ФИПИ по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования» Форма обучения - дистанционная	2023 года - март 2024 года	
5.5.	Обеспечение участия кандидатов на позиции председателей и заместителей председателей предметных комиссий в обучающем семинаре ФГБНУ ФИПИ по выработке единых подходов к проверке экзаменационных работ участников ГИА	Январь-февраль 2024 года	ОГАУ «ИРО»
5.6.	Обучение кандидатов на позиции экспертов предметных комиссий единым подходам к оцениванию экзаменационных работ участников ГИА 2024 года	Январь - март 2024 года	ОГАУ «ИРО»
5.7.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - членов апелляционной комиссии	Апрель - май 2024 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
5.8.	Обеспечение участия работников ОГАУ «ИРО» в семинарах, организованных по инициативе Рособнадзора	Октябрь- 2023 года март 2024 года	ОГАУ «ИРО»

5.9.	Обучение лиц, привлекаемых к сканированию и верификации бланков с ответами участников ГИА в основные сроки проведения экзаменов	Апрель – май 2024 года	ОГАУ «ИРО»
5.10.	Организация обучения граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Май 2024 года	ОГАУ «ИРО»
5.9.	Организация участия председателей и заместителей председателей предметных комиссий, председателя и заместителя председателя апелляционной комиссии в семинаре-совещании по вопросу обеспечения порядка подачи, рассмотрения апелляций участников ГИА и разрешения спорных вопросов, возникающих на этапе организации и проведения ГИА	Май 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.	<b>Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>		
6.1.	<b>Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году</b>		
6.1.1.	Корректировка функций и ответственности по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 субъектов, задействованных в организации и проведении ГИА на территории Ульяновской области в 2024 году	До 01 октября 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.2.	Определение регионального оператора, ответственного за формирование и ведение РИС, внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – ФИС)	До 20 октября 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.3.	Формирование состава	До 20 октября	МПиВ УО

	муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении РИС	2023 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.4.	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО	До 20 октября 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.5.	Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения)	До 01 ноября 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.6.	Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2024 году	До 01 ноября 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.7.	Представление в Рособрнадзор для утверждения кандидатов на позиции председателя и заместителя председателя Государственной экзаменационной комиссии	По запросу Рособрнадзора	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.8	Представление в Рособрнадзор для согласования кандидата на позицию председателя апелляционной комиссии, председателей предметных комиссий по всем учебным предметам	По запросу Рособрнадзора	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.9.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся, выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в	До 01 декабря 2023 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО



	исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы		
6.1.10.	<p>Сбор и внесение в РИС сведений о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей;</li> <li>выпускниках ОО текущего учебного года;</li> <li>- Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области, РЦОИ, выпускниках 11 (12) классов текущего учебного года;</li> <li>- выпускниках 9 классов;</li> <li>- ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11;</li> <li>- ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9;</li> <li>- участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ;</li> <li>- отнесении участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;</li> <li>- отнесении участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе интегрированных с основными</li> </ul>	<p>До 20 ноября 2023 года</p> <p>До 20 ноября 2023 года</p> <p>До 19 февраля 2024 года До 20 ноября 2023 года</p> <p>До 19 февраля 2024 года</p> <p>До 20 ноября 2023 года</p> <p>До 20 ноября 2023 года</p> <p>До 20 ноября 2023 года</p>	<p>ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО</p>

	<p>образовательными программами основного общего и среднего общего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отнесении участников ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе для прохождения ГИА;</li> <li>- участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11;</li> <li>- отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- работниках ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей;</li> <li>- общественных наблюдателях;</li> <li>- допуске к ГИА;</li> <li>- членах предметных комиссий;</li> <li>- заказе экзаменационных материалов;</li> </ul>	<p>До 05 февраля 2024 года</p> <p>До 05 февраля 2024 года</p> <p>За две недели до проведения</p> <p>В течение 2 дней после получения сведений В соответствии с установленными Рособразованием сроками</p> <p>За 1 день до экзамена</p> <p>В течение 2 дней со дня принятия решения</p> <p>За две недели до экзамена</p> <p>В соответствии с установленными</p>	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- распределении участников ГИА и работников по ППЭ;</li> <li>- распределении общественных наблюдателей по ППЭ;</li> <li>- назначении членов предметных комиссий на экзамены;</li> <li>- получении экзаменационных материалов;</li> <li>- автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ;</li> <li>- нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена;</li> <li>- отсканированных образцах бланков с ответами участников ГИА;</li> <li>- использовании экзаменационных материалов;</li> <li>- результатах обработки итогового сочинения (изложения);</li>   <li>- результатах обработки экзаменационных работ;</li> <li>- отсканированных образцах бланков участников ГИА;</li> </ul>	<p>Рособрнадзором сроками</p> <p>За две недели до начала этапа ГИА</p> <p>За 1 день до экзамена</p> <p>За 3 дня до экзамена</p> <p>За сутки до экзамена</p> <p>В течение суток до экзамена</p> <p>В день проведения экзамена</p> <p>В день проведения экзамена</p> <p>В течение суток после экзамена</p> <p>Для первых 2-х сроков - Не более 12 календарных дней с даты проведения ИС(И), Следующие сроки- не позднее чем через 8 календарных дней</p> <p>В соответствии с утверждённым графиком</p> <p>В течение 2 календарных дней после утверждения ГЭК</p>	
--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поданных участниками ГИА апелляциях;</li> <li>- результатах рассмотрения апелляций;</li> </ul>	В течение суток со дня подачи Не позднее 2 календарных дней после принятия решения апелляционной комиссией	
6.1.11.	<p>Формирование и утверждение в установленном порядке внесение сведений в РИС по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- списку ППЭ;</li> <li>- аудиториям ППЭ</li> </ul>	До 01 декабря 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.12.	<p>Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ;</li> <li>- ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов;</li> <li>- тифлопереводчиков;</li> <li>- членов предметных комиссий;</li> <li>- членов апелляционной комиссии</li> </ul>	До 29 декабря 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО
6.1.13.	Представление в Рособрнадзор и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА на территории Ульяновской области в 2024 году, сведений о Грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ГИА	До 01 января 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.14.	Определение и представление в	Декабрь	МПиВ УО

	Рособрнадзор для утверждения кандидатур на позиции председателей предметных комиссий	2023 года - январь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
6.1.15.	Определение и утверждение порядка работы и персонального состава апелляционной комиссии Ульяновской области	Январь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.16.	Определение и утверждение порядка организации и сроков проведения ГИА в досрочный (февраль) период для обучающихся 9, 11 (12) классов из числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и освобождающихся не ранее чем за три месяца до начала ГИА	Январь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.17.	Проведение работ по обновлению электронных подписей членов ГЭК, направляемых в ППЭ ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в ППЭ, в аудиториях которых обеспечивается печать КИМ	До 20 ноября 2023 года	ОГАУ «ИРО»
6.1.18.	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно	Февраль-апрель 2024 года	ОУО МОУО ОО
6.1.19.	Определение и утверждение организационно-технологической схемы проведения досрочного этапа ГИА (март-апрель)	Февраль 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.20.	Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей	Март - сентябрь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.21.	Организация и проведение пробных экзаменов; - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 (12) классов	Апрель - май 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО

	и участников ЕГЭ в основные сроки		
6.1.22.	Определение и утверждение минимального балла, подтверждающего освоение образовательных программ основного общего образования по учебным предметам	Апрель 2024 года	МПиВ УО
6.1.23.	Проведение проверки готовности ППЭ, РЦОИ, мест работы предметной и апелляционной комиссий к проведению ГИА	В соответствии с утверждёнными сроками	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ГЭК
6.1.24.	Проведение работ по приведению технического оснащения ППЭ, РЦОИ в соответствие с утверждёнными требованиями: <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;</li> <li>- приобретение бумаги и немаркированных конвертов;</li> <li>- закупка картриджей;</li> <li>- организация и обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ;</li> <li>- обучение председателей предметных комиссий по организации проверки ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;</li> <li>- обучение членов предметных комиссий по проверке ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;</li> <li>- закупка систем подавления сигналов подвижной связи для оснащения ППЭ;</li> <li>- тиражирование бланков для проведения пробных экзаменов ГИА;</li> <li>- передача неисключительных</li> </ul>	В течение 2023 - 2024 учебного года	ОГАУ «ИРО»

	<p>(пользовательских) прав на программное обеспечение для тестирования 9-х классов общеобразовательных организаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение тестирования обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций;</li> <li>- закупка ручных металлоискателей</li> </ul>		
6.1.25.	<p>Обеспечение межведомственного взаимодействия с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»;</li> <li>- Управлением специальной связи по Ульяновской области;</li> <li>- Министерством здравоохранения Ульяновской области;</li> <li>- ПАО «Ульяновскэнерго»;</li> <li>- ОГУ «Управление делами Ульяновской области»;</li> <li>- УМВД России по Ульяновской области;</li> <li>- Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области;</li> <li>-УФСИН России по Ульяновской области</li> </ul>	<p>В течение 2023 - 2024 учебного года</p>	<p>МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО</p>
6.1.26.	<p>Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание ППЭ на дому и в лечебно-оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний;</li> <li>- обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата;</li> </ul>	<p>В течение 2023 - 2024 учебного года</p>	<p>МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с дисфункцией речевого аппарата;</li> <li>- создание комиссии тифлопереводчиков для перевода экзаменационной работы участников ГИА с глубоким нарушением зрения (слепых) с шрифта Брайля на плоскочечатный шрифт;</li> <li>- подбор и обучение ассистентов из числа родителей (законных представителей) и специалистов учреждений социальной реабилитации для работы в аудиториях ППЭ;</li> <li>- обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей;</li> <li>- обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме;</li> <li>- подготовка помещений в ППЭ, необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур</li> </ul>		
6.1.27.	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ, РЦОИ, мест работы предметной и апелляционной комиссий в соответствии с утверждёнными требованиями	В течение 2023 - 2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.28.	Обеспечение работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА	В течение 2023 - 2024 учебного года	ОГАУ «ИРО»
6.1.29.	Аккредитация общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации, их	Не позднее чем за 3 рабочих дня до экзамена	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»



	распределение по ППЭ		
6.2.	<b>Организация работы регионального центра обработки информации</b>		
6.2.1.	Закрепление функций РЦОИ за ОГАУ «ИРО»	До 01 октября 2023 года	МПиВ УО
6.2.2.	Назначение руководителя РЦОИ на 2024 год	До 01 октября 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
6.2.3.	Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА	В течение 2023 - 2024 учебного года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.4.	Определение порядка организации работы РЦОИ по обеспечению реализации Комплексного плана-графика подготовки и проведения ГИА («Дорожная карта») в 2024 году на основе использования дистанционных образовательных технологий	До 01 октября 2023 года	ОГАУ «ИРО»
6.2.5.	Обеспечение организационно-технологического сопровождения организации и проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки проведения	Круглогодично	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.6.	Обеспечение в установленном порядке автоматизированной рассадки участников ГИА по аудиториям ППЭ	В соответствии с утверждённым расписанием	РЦОИ
6.2.7.	Обеспечение автоматизированного назначения членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов, общественных наблюдателей на экзамен	В соответствии с утверждённым расписанием	РЦОИ
6.2.8.	Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в ППЭ	В течение 2023 - 2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.2.9.	Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК, предметных и апелляционной комиссий	Сентябрь 2023 года - Сентябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ

6.2.10.	Обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	Ноябрь 2023 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.2.11.	Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ГИА-9, ГИА-11 РЦОИ и portalу ФЦТ	В течение 2023 - 2024 учебного года	РЦОИ
6.2.12.	Обеспечение сети передачи данных ГИА-9, ГИА-11	В соответствии с утверждённым графиком	РЦОИ
6.2.13.	Проведение мероприятий, совместных с Управлением специальной связи по Ульяновской области, по получению, распределению, комплектованию и хранению экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ	В соответствии с утверждённым графиком	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.14.	Получение, тиражирование, распределение и комплектование доставочных посылок с экзаменационными материалами по русскому языку и математике для проведения ГВЭ в досрочный и основной периоды; по всем учебным предметам – для проведения ГИА-9; тем сочинений (изложений)	Сентябрь 2023 года-август 2024 года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.15.	Организация обработки бланков с ответами участников ГИА-9, ГИА-11 (сканирование, верификация)	Согласно утверждённым ФЦТ срокам	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.16.	Организация работы предметных комиссий с критериями оценивания развёрнутых ответов участников ГИА и выработке единых подходов к оцениванию экзаменационных работ	С 16:00 в день проведения экзамена	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.17.	Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9, ГИА-11 по учебным	На следующий после проведения	ОГАУ «ИРО» РЦОИ

	предметам	экзамена день	
6.2.18.	Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ по учебным предметам для дальнейшей обработки в ФЦТ	Согласно утверждён-ным ФЦТ срокам	РЦОИ
6.2.19.	Получение из ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их утверждение и доведение до участников	Согласно утверждён-ным ФЦТ срокам	РЦОИ
6.2.20.	Подготовка протоколов и ведомостей результатов сдачи ГИА-9, ГВЭ и их доведение до участников экзаменов	Согласно утверждён-ным ФЦТ срокам	РЦОИ
6.2.21.	Организация работы апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9, ГИА-11	В течение 4-х рабочих дней с даты поступления апелляции в апелляцион-ную комиссию	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.22.	Коррекция результатов ГИА-9, ГИА-11 после рассмотрения апелляций	По графику ФЦТ	РЦОИ
6.2.23.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с техническим сопровождением проведения ГИА-9, ГИА-11	Ежедневно в течение 2023 -2024 учебного года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.24.	Организация и проведение инструктажа (в режиме онлайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА	1 раз в учебную четверть (триместр)	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.25.	Организация и проведение мониторинга ГИА	В соответствии с утверждён-ным графиком	РЦОИ
6.2.26.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрназор и ФИПИ по результатам организации и	Сентябрь 2024 года	РЦОИ

	проведения ГИА		
6.2.27.	Обеспечение хранения и уничтожения экзаменационных бланков и экзаменационных материалов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков в период организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2023 году	До 01 марта 2024 года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
7.	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>		
7.1.	Определение регионального порядка информирования населения Ульяновской области о проведении ГИА в 2024 году	Сентябрь 2023 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
7.2.	Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА	Сентябрь 2023 года-август 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
7.3.	Организация и сопровождение работы Прямой телефонной линии по вопросам ГИА	Сентябрь 2023 года-август 2024 года	ОГАУ «ИРО»
7.4.	Подготовка и реализация медиа-плана по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2024 году	Сентябрь 2022 года	МПиВ УО
7.5.	Организация и проведение web-тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток» г.	1 раз в месяц (четвёртый четверг)	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО

	Ульяновска (далее - МБОУ Центр «Росток»)		
7.6.	Обеспечение работы муниципального факультатива в помощь классным руководителям и школьным психологам по подготовке обучающихся к ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	1 раз в месяц	ОУО МОУО МБОУ Центр «Росток»
7.7.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	В течение 2023 - 2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОО
7.8.	Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов	Согласно утверждённому медиа-плану	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
7.9.	Взаимодействие с печатными СМИ	Согласно утверждённому медиа-плану	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
7.10.	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ	Ноябрь 2023 года – май 2024 года	МПиВ УО ОУО МОУО ОО
7.11.	Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА	Ноябрь 2023 года – апрель 2024 года	ОУО МОУО ОО
7.12.	Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов	Ноябрь 2023 года, февраль, апрель 2024 года	МПиВ УО ОУО МОУО ОО
7.13.	Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок	Январь – апрель 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
7.14.	Организация и проведения	Февраль - март	ОГАУ «ИРО»

	совещаний с руководителями органов управления образованием муниципальных образований, образовательных организаций, пунктов проведения экзаменов по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА	2024 года	РЦОИ
7.15.	Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ и др.	Январь - май 2024 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
7.16.	Разработка и утверждение инструкций для всех категорий работников, участвующих в организации и проведении ГИА	Февраль-май 2024 года	ОГАУ «ИРО»
7.17.	Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога»	Март – июнь 2024 года	ОГАУ «ИРО» МБОУ Центр «Росток»
7.18.	Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации	Февраль 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
8.	<b>Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>		
8.1.	Организация и проведение выборочной проверки деятельности ОУО МОУО, ОО по организации подготовки к ГИА (анализ планов («Дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2024 году	Сентябрь - октябрь 2023 года	МПиВ УО
8.2.	Обеспечение контроля деятельности ОО по проведению информационно-разъяснительной	Октябрь 2023 года – май 2024 года	ОУО МОУО

	<p>работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мониторинг сайтов ОО;</li> <li>- анализ деятельности ОО по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024</li> </ul>		
8.3.	Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11(12) классов	До 1 февраля 2024 года	МПиВ УО ОУО МОУО ОО
8.4.	Организация и проведение тематической проверки деятельности ОУО МОУО и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА	Согласно утверждённому графику	МПиВ УО
8.5.	Проведение собеседования с руководителями ОУО МОУО по вопросу готовности ППЭ к проведению ГИА	Май 2024 года	МПиВ УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
8.6.	Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА	За две недели до экзамена	МПиВ УО ГЭК
8.7.	Проведение онлайн-совещания: публичные отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА	Апрель 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО
8.8.	Организация деятельности ситуационного центра онлайн-видеонаблюдения	В соответствии с утвержденным расписанием экзаменов	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОН
8.9.	Обеспечение контроля за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА с использованием информационного ресурса СМОТРИ.ЕГЭ	<p>В день проведения экзамена</p> <p>На этапе проведения анализа результатов</p>	Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ситуационный центр онлайн-видеонаблуде-

		проведения ГИА	ния ОН
8.10.	Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА в ППЭ в соответствии с установленным Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11	В день проведения экзамена	МПив УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.11.	Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований на этапе сканирования экзаменационных материалов	В день проведения экзамена	МПив УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.12.	Осуществление контроля за соблюдением установленного Порядка работы предметных комиссий	В день проведения проверок (перепроверок) экзаменационных работ	МПив УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.13.	Осуществление контроля за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на этапе рассмотрения апелляций участников ГИА членами апелляционной комиссии	В день проведения заседаний апелляционной комиссии	МПив УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.14.	Организация проведения проверок по фактам нарушения установленного Порядка ГИА	По мере поступления председателю ГЭК информации о нарушениях, выявленных при проведении экзаменов	Председатель ГЭК, Президиум ГЭК



8.15.	Организация перепроверок экзаменационных работ участников ГИА	На этапе проведения анализа результатов проведения ГИА	МПиВ УО ГЭК Комиссия по анализу результатов проведения единого государственного экзамена
8.16.	Анализ результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования	Сентябрь 2024 года	МПиВ УО (ГЭК) Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
9.	<b>Информационное сопровождение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и Национальных исследований качества образования (далее – НИКО)</b>		
9.1.	Своевременное размещение и обновление на официальных сайтах ОГАУ «Институт развития образования» ( <a href="http://www.iro73.ru">www.iro73.ru</a> ), ОУОМО, ОО информации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и НИКО.	В течение 2023 - 2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
9.2.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится	В течение 2023 - 2024 учебного года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО

	мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам		
9.3.	Организация и проведения совещаний с руководителями органов управления образованием муниципальных образований, муниципальными координаторами, руководителями образовательных организаций, по вопросу организации участия обучающихся в ВПР и НИКО	В течение 2023 - 2024 учебного года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
10.	<b>Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО</b>		
10.1.	Издание распоряжений Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области об организации, подготовке и проведении ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	МП и В УО ОГАУ «ИРО»
10.2.	Издание приказов о составах комиссий, назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	ОУО МОУО ОО
10.3.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО	В течение 2023 - 2024 учебного года	МП и В УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
10.4.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников,	В течение 2023 - 2024 учебного года	ОУО МОУО ОО

	испытающих затруднения в обучении, и для одаренных детей		
10.5.	Подготовка методических рекомендаций на основе анализа результатов ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам	В течение 2023 - 2024 учебного года	МПив УО
11.	<b>Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО</b>		
11.1.	Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО (ФИС ОКО)	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
11.2.	Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО (ФИС ОКО)	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
11.3.	Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
11.4.	Организация проведения ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
11.5.	Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал	В соответствии с графиком	ОО
12.	<b>Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов</b>		
12.1.	Своевременное размещение и обновление на официальном сайте ОГАУ «Институт развития образования» ( <a href="http://www.iro73.ru">www.iro73.ru</a> ) информации по вопросам проведения тренировочного	До 01 ноября 2023 года	ОГАУ «ИРО»

	диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся выпускных классов по всем учебным предметам		
12.2.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания	В течение 2023 - 2024 учебного года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
12.3	Определение порядка оказания дополнительных платных услуг, а также расчёта цены дополнительной платной услуги по организации и проведению ТДТ обучающихся выпускных классов по учебным предметам с использованием заданий, аналогичных демоверсиям КИМ 2023 года	Октябрь-ноябрь 2023 года	МП и В УО ОГАУ «ИРО»
12.4.	Организация и проведения совещаний с муниципальными координаторами, руководителями образовательных организаций, по вопросу организации участия обучающихся в ТДТ	В течение 2023 - 2024 учебного года	ОГАУ «ИРО»
12.5.	Своевременное формирование и направление в ФЦТ заявки на материалы и ПО для проведения ТДТ	До 01 ноября 2023	ОГАУ «ИРО»
12.6.	Обеспечение тиражирования, и комплектования материалов для проведения ТДТ	01 ноября 2023 года -15 марта 2024 года	ОГАУ «ИРО»
12.7.	Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов	20 ноября 2023 года – 30 марта 2024 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
12.8.	Обеспечение своевременной обработки и проверки работ	По графику	ОГАУ «ИРО»

	участников ТДТ		
12.9.	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Ноябрь 2023 года – март 2024 года	ОГАУ «ИРО»
12.10.	Проведение в режиме видеоконференции индивидуального и группового консультирования участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по каждому учебному предмету	Ноябрь 2023 года – март 2024 года	ОГАУ «ИРО»